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❖增補各校無線網路基地台(AP)設備 : 200台。

❖既有無線網路基地台安裝服務: 50台

▪ 未固定安裝之既有無線AP安裝

▪ 既有無線AP安裝位置不良或不符需求者調整遷移

❖無線網路基地台水平網路佈線: 120條。

❖主幹及邊際交換器安裝: 6台。

❖路由網路交換器汰換: 20台。
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❖優先規劃學校

▪ 112年改善中小學專科教室無線網路設施採購尚未施作之學校。 (約40校)

▪ 新學期有增班需求之班級教室。

▪ 既有教學區域訊號不良迫切改善者。

❖無線網路基地台(AP)增補原則

▪ 班級人數<15人者，採多間教室共用1台AP為原則，補足教學區訊號涵蓋率。

▪ 班級人數≥15人者，採1間教室1台AP為原則，增加設備乘載能力。

❖水平網路UTP佈線原則

▪ 教室內有無使用或可挪為本案使用之資訊插座則沿用，不額外佈線。

▪ 教室內有接入主幹網路交換器之水平UTP佈線則沿用，不額外佈線。

▪ 不具備校園智慧網路資訊插座或已接入主幹網路交換器之網路線路，額外佈線。
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❖ 各校無線網路基地台需求盤點
▪ 盤點各校提出之安裝數量及位置需求
▪ 初步判斷施作項目是否對無線網路環境有幫助

❖ 無線網路使用情境訪談
▪ 工程師電話聯絡學校討論建置項目
▪ 邀請各校加入專案Line官網 (Line ID: @715tvdte)

❖ 繪製專案施工圖
▪ 依據訪談討論後之施作項目繪製施工圖
▪ 上傳施工圖至專案Line官網確認

❖ 施工及整合測試
▪ 進場前工程師電話聯絡安排進場時間
▪ 施工前與老師再次確認安裝位置 (如有臨時變更需求可提出)
▪ 施工完成後進行網路線路品質測試並確認無線網路基地台上線運作
▪ 通知縣網中心設定各校AP組態

❖ 交貨簽收
▪ 施工完成後由現場工程人員陪同單位權責人員確認施作項目及數量
▪ 確認無誤後簽認履約紀錄表
▪ 如施工期間有需求變更，重新繪製竣工圖供各校參考。
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項次 名稱 工期 預計 預計 備註

嘉義縣113年校園網路設施

優化採購
120天 8月21日 12月18日

盤點與規劃

第一期學校 14天 8月26日 9月9日 第一期學校已全數完成聯絡完畢

第二期學校 14天 9月16日 9月30日

施工作業及整合測試

第一期學校 45天 9月16日 10月31日
1. 平地地區: 9/16~10/8

2. 山區地區: 10/9~10/31

第二期學校 45天 10月31日 12月15日
1. 平地地區: 10/31~11/22

2. 山區地區: 11/22~12/15

1

2
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專案成員 姓名 聯絡方式 負責區域

專案經理 張懷文 0912757713 全區

施工負責經理(一) 施政煌 0938388656 六腳、新港、民雄、溪口、大林、梅山

施工負責經理(二) 簡孝全 0933682122 太保、朴子、義竹、鹿草、水上、阿里山

施工負責經理(三) 羅義萍 0982342656 東石、布袋、中埔、竹崎、番路、阿里山
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增補或既有無線網路基地台安裝，施作方法說明如下：

 以原廠之固定架，吊頂或壁掛於適當之位置。

 延用教室內資訊插座或水平UTP佈線串接無線網路基地台。(新佈線以紅色識別)

 裸線以壓條方式保護。

 於對應主幹機櫃內增補PoE供電設備(PoE injector/PoE交換器)

 以防水貼紙標示設備號碼 (設備編號: AP+{無線網路基地台序號})

原廠固定架鎖固 壓條保護 增補PoE供電設備 設備標示沿用既有資訊插座壁掛方式
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既有無線網路基地台遷移，施作方法說明如下：

 設備狀態確認及記錄：檢查設備是否正常運作，若發現故障協助轉交權責維
護廠商處理，過保轉交學校處理。

 無線網路基地台遷移安裝：一併將PoE Injector供電設備移轉至接取之主幹
交換器機櫃內並重新安裝。

 既有線路整理：以束帶或其他合適之材料整理既有線路，保留未來使用。
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本案進行水平網路佈線依循「建築屋內外電信設備設置技術規範｣施作相關規
定辦理，說明如下：

◼ 採用符合ANSI/TIA 568-C.2 Category 6(Cat.6)之UTP無屏蔽雙絞線佈放

◼ 每條線路兩端以符合ANSI/TIA 568C之Cat.6資訊端子接續

◼ 室內裸線以壓條保護，室外裸線以配管保護。

◼ 標示作業：沿用各校既有編碼方式進行標示 (棟別、樓層、教室、流水號)

◼ 線路佈建完成後，採用Fluke進行品質檢測。

室外裸線配管保護

線路品質測試

線路標示管路識別標示
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附錄、需求評估調查表
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附錄、官方Line@ (ID:@715tvdte)
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附錄、施工圖範例
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附錄、履約紀錄表
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